Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7»


Приказ
      24  марта  2020 г.	№  183
                                                       пос. Горьковский
       Об утверждении плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;  медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования в МОУ СОШ №7   Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

       В рамках реализации регионального проекта «Современная школа Ставропольского края», утверждённого советом при Губернаторе Ставропольского края (протокол от 13 декабря 2018 года № 4), во исполнении приказа Министерства образования Ставропольского края от 27.09. 2019 г. № 1448 – пр,   на основании приказа УОАНГО СК № 611 ОТ 29 октября  2019 года и в целях создания на базе  школы   Центра  образования  цифрового и гуманитарного  профилей  «Точка роста»   


 Приказываю:

1. Утвердить  план первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение №1);

2.Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования в  МОУ СОШ № 7 пос. Горьковский  Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение №2).

        3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

  

Директор   МОУ СОШ № 7                            Е.В. Самойлова


Приложение 1 
к  приказу от «24»  марта  2020 г.   №  183


План
первоочередных мероприятий (дорожная карта) 
по созданию и функционированию Центра образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
                 при  МОУ СОШ № 7 пос.  Горьковский

	№ п\п
	Наименование мероприятия
	Результат 
	Сроки

	1 
	Организационные мероприятия по созданию Центра роста:
1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования  Центра «Точка роста»:
1.1.1. Издание приказа о создании Центра:
- утверждение Положения о деятельности Центра;
- назначение руководителя Центра;
- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;
- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;
-Обучение персонала (повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра)
	Приказ о 
создании Центра в
соответствии с
методическими
рекомендациями, приказ об утверждении плана
 ( дорожной карты)
 

	  







Октябрь



Март



Май 

	2 
	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра Точка  роста в соответствии;
	Приказ по МОУ СОШ № 7
	Март

	3 
	Создание Интернет странички на сайте школы
	Страничка на сайте
	Сентябрь

	4 
	Согласование дизайн - проекта Центра «Точка роста» школы с УОАНГО СК 
	 

	 Май- июнь
 

	5 
	Согласование проекта зонирования Центра 
	
	

	6 
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:
1. формирование штатного расписания Центра;

2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на
онлайн платформе;
	Сертификаты о
повышении квалификации



Приказ директора школы об утверждении штатного расписания


	Май- июнь



Сентябрь

	7 
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.
	План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.

	Сентябрь 

	8 
	 Косметический ремонт, приведение Центра в соответствие брендбуку
	Фото, готовые кабинеты для размещения
	 Июль-август 

	9 
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	 Сайт 
	Сентябрь 

	10 
	Открытие Центра «Точка роста» в единый день открытия
	Сценарий открытия
	Сентябрь

	11 
	Марафон открытия Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» День открытых дверей
	Сценарий 
	29.09.2020


















Приложение 2 
к  приказу от «24»  марта  2020 г.   №  183



Медиаплан
по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ СОШ № 7 п. Горьковский   
[bookmark: _GoBack]
	№ п/п
	Наименование мероприятия (-й)
	СМИ 
	Срок исполнения
	Смысловая нагрузка
	Форма
сопровожде-ния
	Ответственные исполнители 

	1.
	Информация о начале реализации проекта. 
	Сайты общеобразо-вательного учреждения
	Апрель 
	Информация  об основном содержании и этапах реализации проектов  
	Статья 
	Директор МОУ СОШ № 7 Самойлова Е.В.

	2.
	Создание страницы насайте МОУ СОШ № 7
	Сайт школы
	Сентябрь 
	Информация  об основном содержании и этапах реализации проектов  
	Материалы проекта
	Ответственные за проведение

	3.
	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)
	Сайты общеобразо-вательного учреждения 
	Апрель, май
	Информация  об основном содержании и этапах реализации проектов  
	Презентация проекта
	Директор МОУ СОШ № 7 Самойлова Е.В.
 

	4. 
	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра  с привлечением федеральных экспертов и тьюторов
	Сайты общеобразо-вательного учреждения
	Апрель, июнь, август, ноябрь, декабрь.
	Информация  об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессии  
	Новости,  статьи
	Директор МОУ СОШ № 7 Самойлова Е.В.
Руководитель Центра Кузнецова М.В.

	5.
	Начало ремонта в соответствии с брендбуком / 
закупка оборудования /
 запуск сайта /
 
	Сайты общеобразо-вательного учреждения
	Май-август
	Фото-фиксация ремонтных работ помещений, публикация информации о статусе ремонтных и иных работ (начало, окончание).

Публикация адресов площадок Центра. 
	Новости, фоторепортаж, статья
	Директор МОУ СОШ № 7 Самойлова Е.В.
Руководитель Центра Кузнецова М.В.

	6.
	Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком
	Сайт школы, печатные СМИ
	Июнь-август
	Обзорный репортаж о ходе выполнения работ
	Новости 
	Директор 
МОУ СОШ № 7 Самойлова Е.В

	7.
	Окончание ремонта помещений, установка и настройка оборудования, приёмка
	Сайт школы, печатные СМИ
	Август
	Обзорный репортаж об окончании работ
	Новости 
	Директор 
МОУ СОШ № 7 Самойлова Е.В

	5.
	   Старт набора детей / запуск рекламной кампании.
Размещение объявлений с информацией о наборе обучающихся в Центре
	Сайты общеобразо-вательного учреждения
	Май-август
	  Онлайн реклама на  порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, местах массового пребывания жителей.
Организация горячей линии 
(телефон, 
интернет) по 
вопросам 
набора 
детей
	Новости, фоторепортаж, статья
	Директор МОУ СОШ № 7 Самойлова Е.В.
Руководитель Центра Кузнецова М.В.

	6
	Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка
	Сайты общеобразо-вательного учреждения
	Август -Сентябрь
	Перед началом учебного года озвучивается степень готовности Центра «Точка роста»,произво-дится приемка помещений.
	Новости, фоторепортаж, статья
	Директор МОУ СОШ № 7 Самойлова Е.В.
 

	9.
	
Торжественное открытие Центра 
	 
Печатные СМИ, сайт школы
 
	Сентябрь
	 Репортаж об открытии Центра
	Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе. 
Новости, сюжеты.
	Директор МОУ СОШ № 7 Самойлова Е.В.
Руководитель Центра Кузнецова М.В.
Педагоги Центра

	10.
	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение
	Печатные СМИ,
Сайт школы
	Ноябрь-Декабрь
	Отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте
	Новости, анонсы
	Директор МОУ СОШ № 7 Самойлова Е.В.
Руководитель Центра Кузнецова М.В.
Педагоги Центра






